
整備実施工程（案）

４月 ５月 ６月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

1 第２回サウンディング

・第1回の結果反映した図面の公表（要

協議）

・第2回の実施内容の精査

・プロポーザルに向けての仕様確認

2
事業者選定アドバイザリー

業務委託

実施方針、要求水準書、特定事業の

選定、募集要項等の作成

3
実施方針/要求水準書（案）

等の策定・公表

・事業の概要等の公表※１

・事業者に求める仕様の検討

（工事面だけではなく運営について

も何を求めるかを決める）※２

4
特定事業の選定/募集要項等

の公表（募集開始）

・PFI事業を実施するかの検討

・PFI事業を実施する方針決定※３

・VFMの算定※４

・募集要項の検討、公表

・契約書の検討、公表

・審査基準の検討、公表

5
民間事業者の募集期間

（資格審査含）
プロポーザルの募集開始

6 審査・優先交渉権者決定

7
契約手続・契約

（議会での議決）

8 基本設計
選定事業者が実施

その金額をもとに申請準備

9 交付金事前相談

10 交付金申請

11 交付金認定

12 実施設計、工事期間 １４か月を想定

13 新道の駅開業

№ 項目 内容
令和７年度 令和８年度

８月 ９月 １０月 １１月

令和１０年度 令和１１年度

１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

令和９年度

１２月 １月 ２月 ３月 １２月 １月 ２月 ３月１０月 １１月６月 ７月 ８月 ９月４月 ５月

要領作成

公表
サウン

ディン

とりまとめ

報告

プロポ

契約

事業概要の精査

事業者に何を求めるか

検討

公表

PFI事業を実施するかの検討

VFM算定

募集要項の検討

契約書の検討

（不利がないか確認）

審査基準の検討

公表

公告
募集期間（６か月）

公告期間含む

審査

契約

議決

相談期間

申請

認定

実施設計、工事（１４か月）

開業

設計期間

仕様書作成

選考委員会

準備

別紙３


