

令和4年度 発注計画表

整理番号	課名	工事名・業務名	施工・施行箇所	主な工事・業務概要	工種	発注月	工期	入札方法
1	総務課	水島分団消防器具置場外壁等改修工事	水島	外壁塗装工事 150.0㎡、コーキング工事 一式、棟積み替え工事 6.3間	建築	第2四半期	3ヶ月	指名

令和4年度 発注計画表

整理番号	課 名	工事名・業務名	施工・施行箇所	主な工事・業務概要	工種	発注月	工期	入札方法
1	財政課	旧荒川保育所解体工事	芹川	建物解体工事 一式	解体	第2四半期	4ヶ月	指名

令和4年度 発注計画表

整理番号	課名	工事名・業務名	施工・施行箇所	主な工事・業務概要	工種	発注月	工期	入札方法
1	農林課	安養寺(熊野池)・菰草溜池耐震性調査業務	安養寺・末友	2箇所	コンサルタント	第2四半期	4ヶ月	指名
2	農林課	下後巫地区排水路改良工事	下後巫	張ブロック L=80m	土木	第2四半期	3ヶ月	指名
3	農林課	埴生地区農道舗装工事	埴生	L=130m	舗装	第2四半期	2ヶ月	指名
4	農林課	臼谷地区農道舗装工事	臼谷	L=292m	舗装	第2四半期	4ヶ月	一般

令和4年度 発注計画表

整理番号	課名	工事名・業務名	施工・施行箇所	主な工事・業務概要	工種	発注月	工期	入札方法
1	都市建設課	石動駅北地区整備構想策定業務	石動町	現況平面図作成 A=4.3ha	コンサルタント	第2四半期	3ヶ月	指名
2	都市建設課	市道上野後谷線道路改良工事	石動町	道路改良工事 一式	土木	第2四半期	3ヶ月	指名
3	都市建設課	消雪井戸調査業務	泉町 外	井戸調査 6箇所	コンサルタント	第2四半期	4ヶ月	指名
4	都市建設課	橋梁詳細点検その1業務	市内一円	橋梁詳細点検 一式	コンサルタント	第2四半期	5ヶ月	指名
5	都市建設課	橋梁詳細点検その2業務	市内一円	橋梁詳細点検 一式	コンサルタント	第2四半期	5ヶ月	指名
6	都市建設課	馬場中学校線消雪施設管路リフレッシュ工事	観音町	管路更新 L= 80m	管	第2四半期	3ヶ月	指名
7	都市建設課	清水菱輪線消雪施設管路リフレッシュ工事	清水	管路更新 L= 80m	管	第2四半期	3ヶ月	指名
8	都市建設課	市道島福町線道路改良工事	小神	道路改良L=75m	土木	第2四半期	5ヶ月	一般
9	都市建設課	天田川浚渫工事	安楽寺	浚渫工事 一式	土木	第2四半期	3ヶ月	指名
10	都市建設課	橋梁個別施設計画見直し業務	市内一円	個別施設計画策定(見直し) 一式	コンサルタント	第2四半期	5ヶ月	指名
11	都市建設課	市道源平線道路維持修繕工事	蓮沼	道路改良L=25m	土木	第2四半期	4ヶ月	一般
12	都市建設課	市道綾子1号線道路改良工事	綾子	道路改良L=80m	土木	第2四半期	5ヶ月	一般
13	都市建設課	藤森杉谷内線道路改良工事	杉谷内	道路改良 L=30m	土木	第2四半期	5ヶ月	一般
14	都市建設課	都市計画道路駅南中央線道路改良その2工事	石動町	道路改良工事 一式	土木	第2四半期	6ヶ月	一般
15	都市建設課	市道島福町線道路舗装工事	小神	道路舗装L=75m	舗装	第2四半期	3ヶ月	指名
16	都市建設課	市道和沢下四線宮川25号橋補修設計業務	和沢	詳細設計業務 一式	コンサルタント	第2四半期	5ヶ月	指名
17	都市建設課	市道埴生東蟹谷線舗装修繕工事	平田	舗装修繕 L=150m	舗装	第2四半期	3ヶ月	一般
18	都市建設課	市道興法寺1号線御手洗川3号橋補修工事	興法寺	橋梁補修工事 1橋	土木	第2四半期	5ヶ月	一般

令和4年度 発注計画表

整理番号	課名	工事名・業務名	施工・施行箇所	主な工事・業務概要	工種	発注月	工期	入札方法
19	都市建設課	道路台帳修正その2業務	市内一円	台帳作成 一式	コンサルタント	第3四半期	5ヶ月	指名

令和4年度 発注計画表

整理番号	課名	工事名・業務名	施工・施行箇所	主な工事・業務概要	工種	発注月	工期	入札方法
1	上下水道課(上水道)	水島地区配水管布設工事(その1)	水島	配水管HPPEφ100 L=100m	管	第2四半期	4ヶ月	指名
2	上下水道課(上水道)	石王丸地区配水管布設工事(その2)	石王丸	配水管HPPEφ50 L=305m	管	第2四半期	6ヶ月	指名
3	上下水道課(上水道)	松尾地区配水管布設替工事	松尾	配水管HPPEφ100 L=170m	管	第2四半期	4ヶ月	一般
4	上下水道課(上水道)	芹川地区配水管布設工事(その2)	芹川	配水管HPPEφ75~150 L=145m	管	第2四半期	4ヶ月	指名
5	上下水道課(上水道)	金屋本江地区配水管布設工事(その2)	金屋本江	配水管HPPEφ50 L=220m	管	第2四半期	4ヶ月	指名
6	上下水道課(上水道)	下水道事業に伴う蓮沼地区配水管布設替工事	蓮沼	配水管HPPEφ100 L=120m 仮設 一式	管	第2四半期	5ヶ月	一般
7	上下水道課(上水道)	県河川工事に伴う島地区配水管布設替工事	島	配水管HPPEφ75~100 L=70m	管	第2四半期	8ヶ月	一般
8	上下水道課(上水道)	県河川工事に伴う鷺島地区配水管布設替工事	鷺島	配水管HPPEφ100~150 L=50m	管	第2四半期	8ヶ月	一般
9	上下水道課(上水道)	下後巫・内御堂地区配水管布設工事	下後巫・内御堂	配水管HPPEφ50 L=221m	管	第2四半期	7ヶ月	指名
10	上下水道課(上水道)	下後巫地区配水管布設工事(その2)	下後巫	配水管HPPEφ50~100 L=210m	管	第2四半期	7ヶ月	指名
11	上下水道課(上水道)	胡麻島地区配水管布設工事(その2)	胡麻島	配水管HPPEφ50~150 L=190m	管	第2四半期	6ヶ月	一般
12	上下水道課(上水道)	菘輪地区配水管布設工事	菘輪	配水管HPPEφ50~75 L=500m	管	第2四半期	4ヶ月	一般
13	上下水道課(上水道)	興法寺地区配水管布設工事	興法寺	配水管HPPEφ50 L=360m	管	第2四半期	3ヶ月	一般
14	上下水道課(上水道)	水島地区配水管布設工事(その2)	水島	配水管HPPEφ100 L=260m	管	第2四半期	3ヶ月	一般
15	上下水道課(上水道)	宇治新地区配水管布設工事	宇治新	配水管HPPEφ50 L=200m	管	第2四半期	3ヶ月	一般
16	上下水道課(上水道)	下水道事業に伴う蓮沼地区給水管布設替工事	蓮沼	給水管PEφ25 L=100m	管	第2四半期	6ヶ月	指名
17	上下水道課(上水道)	末友加圧所インバータ更新工事	末友	インバータ更新 一式	上水設備	第2四半期	6ヶ月	指名
18	上下水道課(上水道)	下後巫地区配水管布設工事(その3)	下後巫	配水管HPPEφ100 L=145m	管	第3四半期	4ヶ月	指名

令和4年度 発注計画表

整理番号	課名	工事名・業務名	施工・施行箇所	主な工事・業務概要	工種	発注月	工期	入札方法
19	上下水道課(上水道)	芹川地区配水管布設工事(その3)	芹川	配水管HPPEφ75 L=100m	管	第3四半期	4ヶ月	指名
20	上下水道課(上水道)	金屋本江地区配水管布設工事(その3)	金屋本江	配水管HPPEφ75~100 L=375m	管	第3四半期	4ヶ月	一般
21	上下水道課(上水道)	石王丸地区配水管布設工事(その3)	石王丸	配水管HPPEφ50 L=285m	管	第3四半期	4ヶ月	指名
22	上下水道課(上水道)	経田地区配水管布設工事(その3)	経田	配水管HPPEφ100 L=138m	管	第3四半期	4ヶ月	指名
23	上下水道課(上水道)	胡麻島地区配水管布設工事(その3)	胡麻島	配水管HPPEφ100~150 L=235m	管	第3四半期	3ヶ月	一般

令和4年度 発注計画表

整理番号	課 名	工事名・業務名	施工・施行箇所	主な工事・業務概要	工種	発注月	工期	入札方法
1	上下水道課(下水道)	特環 胡麻島地区管布設工事(その2)	胡麻島	開削(PRP150) L=154m	土木	第2四半期	4ヶ月	一般
2	上下水道課(下水道)	特環 水島地区管布設工事(その1)	水島	開削(PRP150) L=172m	土木	第2四半期	4ヶ月	一般
3	上下水道課(下水道)	特環 水島地区管布設工事(その2)	水島	開削(PRP150) L=125m	土木	第2四半期	4ヶ月	一般
4	上下水道課(下水道)	特環 下後巫地区管布設工事(その3)	下後巫	開削(PRP150) L=183m	土木	第2四半期	4ヶ月	一般
5	上下水道課(下水道)	特環 金屋本江地区MP設備その2工事	金屋本江	マンホールポンプ 1基	下水設備	第2四半期	10ヶ月	指名
6	上下水道課(下水道)	特環 石王丸地区管布設工事(その4)	石王丸	開削(PRP150) L=61m	土木	第2四半期	3ヶ月	一般
7	上下水道課(下水道)	特環 芹川地区管布設工事(その3)	芹川	開削(PRP150) L=91m	土木	第2四半期	3ヶ月	一般
8	上下水道課(下水道)	特環 下後巫地区管布設工事(その4)	下後巫	開削(PRP150) L=90m	土木	第2四半期	3ヶ月	一般
9	上下水道課(下水道)	特環 下後巫地区管布設工事(その5)	下後巫	開削(PRP150) L=74m	土木	第2四半期	3ヶ月	一般
10	上下水道課(下水道)	特環 西島地区管布設工事(その2)	西島	開削(PRP150) L=99m	土木	第2四半期	3ヶ月	一般
11	上下水道課(下水道)	特環 金屋本江地区管布設工事(その2)	金屋本江	開削(PRP150) L=155m	土木	第2四半期	3ヶ月	一般
12	上下水道課(下水道)	特環 金屋本江地区管布設工事(その3)	金屋本江	開削(PRP150) L=214m	土木	第2四半期	3ヶ月	一般
13	上下水道課(下水道)	特環 蓮沼地区管布設工事(その1)	蓮沼	開削(PRP150) L=120m	土木	第2四半期	3ヶ月	一般
14	上下水道課(下水道)	特環 蓮沼地区管布設工事(その2)	蓮沼	開削(PRP150) L=135m	土木	第2四半期	3ヶ月	一般
15	上下水道課(下水道)	特環 芹川地区管布設工事(その4)	芹川	開削(PRP150) L=100m	土木	第2四半期	3ヶ月	一般
16	上下水道課(下水道)	特環 道林寺地区舗装本復旧工事	道林寺	舗装工 L=362m	舗装	第2四半期	3ヶ月	一般
17	上下水道課(下水道)	特環 胡麻島地区舗装本復旧工事	胡麻島	舗装工 L=186m	舗装	第2四半期	4ヶ月	一般
18	上下水道課(下水道)	特環 経田地区舗装本復旧工事	経田	舗装工 L=104m	舗装	第2四半期	4ヶ月	一般

令和4年度 発注計画表

整理番号	課名	工事名・業務名	施工・施行箇所	主な工事・業務概要	工種	発注月	工期	入札方法
19	上下水道課(下水道)	特環 下後巫地区舗装本復旧工事	下後巫	舗装工 L=432m	舗装	第2四半期	4ヶ月	一般
20	上下水道課(下水道)	特環 金屋本江地区舗装本復旧工事	金屋本江	舗装工 L=120m	舗装	第2四半期	4ヶ月	一般
21	上下水道課(下水道)	特環 芹川地区舗装本復旧工事	芹川	舗装工 L=120m	舗装	第2四半期	4ヶ月	一般
22	上下水道課(下水道)	特環 胡麻島地区管布設工事(その3)	胡麻島	開削(PRP150) L=61m、推進 L=7m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
23	上下水道課(下水道)	特環 下後巫地区管布設工事(その6)	下後巫	開削(PRP150) L=148m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
24	上下水道課(下水道)	特環 内御堂地区管布設工事	内御堂	開削(PRP150) L=140m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
25	上下水道課(下水道)	特環 水島地区管布設工事(その3)	水島	開削(PRP150) L=150m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
26	上下水道課(下水道)	特環 石王丸地区管布設工事(その5)	石王丸	開削(PRP150) L=149m	土木	第3四半期	3ヶ月	一般
27	上下水道課(下水道)	特環 石王丸地区管布設工事(その6)	石王丸	開削(PRP150) L=116m	土木	第3四半期	3ヶ月	一般
28	上下水道課(下水道)	特環 蓮沼地区管布設工事(その3)	蓮沼	開削(PRP150) L=167m	土木	第3四半期	5ヶ月	一般
29	上下水道課(下水道)	特環 芹川地区管布設工事(その5)	芹川	開削(PRP150) L=100m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
30	上下水道課(下水道)	特環 金屋本江地区管布設工事(その4)	金屋本江	開削(PRP150) L=125m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
31	上下水道課(下水道)	特環 石王丸地区管布設工事(その7)	石王丸	開削(PRP150) L=117m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
32	上下水道課(下水道)	特環 金屋本江地区管布設工事(その5)	金屋本江	開削(PRP150) L=125m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
33	上下水道課(下水道)	特環 金屋本江地区管布設工事(その6)	金屋本江	開削(PRP150) L=125m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
34	上下水道課(下水道)	特環 下後巫地区管布設工事(その7)	下後巫	開削(PRP150) L=145m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
35	上下水道課(下水道)	特環 胡麻島地区管布設工事(その4)	胡麻島	開削(PRP150) L=121m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
36	上下水道課(下水道)	特環 経田地区管布設工事(その3)	経田	開削(PRP150) L=138m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般

令和4年度 発注計画表

整理番号	課名	工事名・業務名	施工・施行箇所	主な工事・業務概要	工種	発注月	工期	入札方法
37	上下水道課(下水道)	特環 水島地区管布設工事(その4)	水島	開削(PRP150) L=150m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般

令和4年度 発注計画表

整理番号	課名	工事名・業務名	施工・施行箇所	主な工事・業務概要	工種	発注月	工期	入札方法
1	文化スポーツ課	武道館大規模改修工事	泉町	トイレ洋式化、外壁及び屋根等の 長寿命化改修 一式	建築	第2四半期	4ヶ月	一般
2	文化スポーツ課	クロスランドおやべ空調制御リモートユ ニット取替工事	鷺島	センター側空調制御設備取替 一式	電気設備	第2四半期	5ヶ月	随契
3	文化スポーツ課	クロスランドおやべメインホール等特定 天井改修工事实施設計業務	鷺島	改修工事实施設計書作成及び 積算 一式	コンサルタント	第3四半期	3ヶ月	指名