

令和4年度 発注計画表

整理番号	課名	工事名・業務名	施工・施行箇所	主な工事・業務概要	工種	発注月	工期	入札方法
1	総務課	水島分団消防器具置場外壁等改修工事	水島地内	外壁塗装工事 150.0㎡、コーキング工事 一式、棟積み替え工事 一式	建築	第3四半期	3ヶ月	指名

令和4年度 発注計画表

整理番号	課名	工事名・業務名	施工・施行箇所	主な工事・業務概要	工種	発注月	工期	入札方法
1	農林課	下後巫地区排水路改良工事	下後巫	張ブロック L=80m	土木	第3四半期	4ヶ月	指名

令和4年度 発注計画表

整理番号	課名	工事名・業務名	施工・施行箇所	主な工事・業務概要	工種	発注月	工期	入札方法
1	都市建設課	道路台帳修正その2業務	市内一円	台帳作成 一式	コンサルタント	第3四半期	5ヶ月	指名
2	都市建設課	市道下町清水線四ヶ村用水37号橋補修その2工事	清水	橋梁補修工事 1橋	土木	第3四半期	4ヶ月	一般

令和4年度 発注計画表

整理番号	課 名	工事名・業務名	施工・施行箇所	主な工事・業務概要	工種	発注月	工期	入札方法
1	上下水道課	下後巫地区配水管布設工事(その3)	下後巫	配水管HPPEφ100 L=145m	管	第3四半期	4ヶ月	指名
2	上下水道課	芹川地区配水管布設工事(その3)	芹川	配水管HPPEφ75 L=100m	管	第3四半期	4ヶ月	指名
3	上下水道課	金屋本江地区配水管布設工事(その3)	金屋本江	配水管HPPEφ50 L=220m	管	第3四半期	4ヶ月	一般
4	上下水道課	石王丸地区配水管布設工事(その3)	石王丸	配水管HPPEφ50 L=117m	管	第3四半期	4ヶ月	指名
5	上下水道課	経田地区配水管布設工事(その3)	経田	配水管HPPEφ100 L=138m	管	第3四半期	4ヶ月	指名
6	上下水道課	特環 胡麻島地区管布設工事(その3)	胡麻島	開削(PRP150) L=61m、 推進L=7m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
7	上下水道課	特環 下後巫地区管布設工事(その6)	下後巫	開削(PRP150) L=148m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
8	上下水道課	特環 水島地区管布設工事(その3)	水島	開削(PRP150) L=140m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
9	上下水道課	特環 石王丸地区管布設工事(その5)	石王丸	開削(PRP150) L=149m	土木	第3四半期	3ヶ月	一般
10	上下水道課	特環 石王丸地区管布設工事(その6)	石王丸	開削(PRP150) L=116m	土木	第3四半期	3ヶ月	一般
11	上下水道課	特環 下後巫地区管布設工事(その7)	下後巫	開削(PRP150) L=70m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
12	上下水道課	特環 下後巫地区管布設工事(その8)	下後巫	開削(PRP150) L=70m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
13	上下水道課	特環 下後巫地区管布設工事(その9)	下後巫	開削(PRP150) L=70m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
14	上下水道課	特環 芹川地区管布設工事(その5)	芹川	開削(PRP150) L=150m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
15	上下水道課	特環 金屋本江地区管布設工事(その4)	金屋本江	開削(PRP150) L=125m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
16	上下水道課	特環 胡麻島地区管布設工事(その4)	胡麻島	開削(PRP150) L=121m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
17	上下水道課	特環 経田地区管布設工事(その3)	経田	開削(PRP150) L=138m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
18	上下水道課	特環 下後巫地区管布設工事(その10)	下後巫	開削(PRP150) L=120m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般

令和4年度 発注計画表

整理番号	課名	工事名・業務名	施工・施行箇所	主な工事・業務概要	工種	発注月	工期	入札方法
19	上下水道課	特環 蓮沼地区管布設工事(その2)	蓮沼	開削(PRP150) L=167m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
20	上下水道課	特環 石王丸地区管布設工事(その7)	石王丸	開削(PRP150) L=117m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
21	上下水道課	特環 水島地区管布設工事(その4)	水島	開削(PRP150) L=70m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
22	上下水道課	特環 水島地区管布設工事(その5)	水島	開削(PRP150) L=70m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
23	上下水道課	特環 下後亟地区管布設工事(その11)	下後亟	開削(PRP150) L=70m	土木	第3四半期	4ヶ月	一般

令和4年度 発注計画表

整理番号	課名	工事名・業務名	施工・施行箇所	主な工事・業務概要	工種	発注月	工期	入札方法
1	文化スポーツ課	武道館大規模改修工事	泉町	トイレ洋式化、外壁及び屋根等の長寿命化改修工事	建築	第3四半期	4ヶ月	一般
2	文化スポーツ課	クロスランドおやべメインホール等特定天井改修工事实施設計業務	鷺島	改修工事实施設計書の作成及び積算	コンサルタント	第3四半期	3ヶ月	指名