

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和08年01月21日

計画の名称	小矢部市下水道化計画（防災・安全）													
計画の期間	令和 0 8 年度 ~ 令和 1 2 年度 （5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	小矢部市													
計画の目標	下水道施設の耐震化を計画的に実施する。 下水道施設のストックマネジメント事業を計画的に実施する。													
全体事業費（百万円）	合計（ A + B + C + D ）		322	A	322	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和 8 年度当初		令和12年度末
1	下水道施設における耐震化工事着手率を0%（R8年度当初）から100%（R12年度末）に増加させる。			
	下水道施設における耐震化工事着手率（%）（耐震化工事着手施設数） / （耐震化工事計画施設数）	0%	%	100%
2	下水道施設のストックマネジメント計画における工事着手率を0%（R8年度当初）から30%（R12年度末）に増加させる。			
	下水道施設のストックマネジメント計画における工事着手率（%）（ストックマネジメント計画における工事着手施設数） / （ストックマネジメント計画における工事計画施設数）	0%	%	30%
3	雨水出水浸水想定区域図作成率を0%（R8年度当初）から100%（R12年度末）に増加させる。			
	雨水出水浸水想定区域図作成率（%）（雨水出水浸水想定区域図を作成済みの排水区数） / （事業計画に雨水計画として位置付けている排水区数）	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	○	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	小矢部市	直接	小矢部市	ポンプ 場	改築	耐震化計画策定	耐震化計画策定 1式	小矢部市	■	■	■	■	■	10		未策定
	A07-002	下水道	一般	小矢部市	直接	小矢部市	ポンプ 場	改築	今石動町雨水ポンプ場（ 耐震化）	耐震化 設計・工事 1式	小矢部市				■	■	100		未策定
	A07-003	下水道	一般	小矢部市	直接	小矢部市	ポンプ 場	改築	西中野汚水中継ポンプ場（ 耐震化）	耐震化 設計・工事 1式	小矢部市				■	■	100		未策定
	A07-004	下水道	一般	小矢部市	直接	小矢部市	管渠（ 汚水）	改築	ストックマネジメント計 画事業	ストックマネジメント実施計 画策定・点検調査・設計・工 事 1式	小矢部市	■	■	■	■	■	75		未策定
	A07-005	下水道	一般	小矢部市	直接	小矢部市	-	-	内水浸水想定区域図作成	浸水シミュレーション、内水 浸水想定区域図、内水ハザー ドマップ作成 1式	小矢部市	■	■	■	■	■	17		未策定
	A07-006	下水道	一般	小矢部市	直接	小矢部市	ポンプ 場	改築	ストックマネジメント計 画事業	西中野汚水中継ポンプ場（高 周波抑制装置）	小矢部市	■	■	■	■	■	20		未策定

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											小計						322		
											合計						322		