

令和8年度 発注計画表

※この内容は、令和8年7月1日現在の予定であり、変更となる場合がありますのでご了承ください。

整理番号	課 名	工事名・業務名	施工・施行箇所	主な工事・業務概要	工種	発注月	工期	入札方法
1	総務課	水島地内防火水槽新設工事	水島地内	防火水槽設置工事	土木	第2四半期	4ヶ月	一般
2	総務課	防災井戸設置工事	城山地内	防災井戸設置	管	第2四半期	4ヶ月	指名
3	行政マネジメント課	新庁舎整備工事監理業務	本町地内	新庁舎の工事監理業務一式	コンサルタント	第2四半期	22ヶ月	随契
4	農林課	令和7年災 荒間・嘉例谷地区田・水路災害復旧工事	荒間、嘉例谷	フトン竈工156段m、大型フトン竈工25m、重力式擁壁14m	土木	第2四半期	7ヶ月	指名
5	農林課	橋奥溜池廃止工事	石坂	堤体Vカット194m3	土木	第2四半期	8ヶ月	指名
6	農林課	県単独治山事業 安楽寺地内治山工事	安楽寺	フリーウム工45m	土木	第2四半期	8ヶ月	指名
7	農林課	令和8年度 地籍調査業務	屋波牧	地籍調査 1式	コンサルタント	第2四半期	8ヶ月	指名
8	農林課	安楽寺新池・花崎池廃止測量設計業務	安楽寺	ため池廃止測量設計 1式	コンサルタント	第2四半期	8ヶ月	指名
9	都市建設課	市道清水菰輪線外区画線設置工事	清水 ほか	区画線工	道路施設	第2四半期	3ヶ月	指名
10	都市建設課	消雪井戸調査業務	野端外	井戸調査 2箇所	コンサルタント	第2四半期	3ヶ月	指名
11	都市建設課	市道鷺ヶ島水島線舗装修繕工事	鷺島	舗装修繕 L=200m	舗装	第2四半期	4ヶ月	一般
12	都市建設課	市道埴生東塲谷線舗装修繕工事	平田	舗装修繕 L=140m	舗装	第2四半期	4ヶ月	一般
13	都市建設課	市道柳原道明線黒石川21号橋補修工事	柳原	橋梁補修工事 1橋	土木	第2四半期	5ヶ月	一般
14	都市建設課	橋梁詳細点検業務	市内 一円	橋梁詳細点検 一式	コンサルタント	第2四半期	6ヶ月	指名
15	都市建設課	市道芹川2号線道路改良工事	芹川	道路改良工事	土木	第2四半期	4ヶ月	指名
16	都市建設課	本町上野団地線消雪施設井戸さく井工事	西町	さく井工事 1式	さく井	第2四半期	4ヶ月	指名
17	都市建設課	新橋南消雪施設制御盤取替工事	今石動町	制御盤取替 1式	消雪設備	第2四半期	4ヶ月	指名
18	都市建設課	市道下町清水線外消雪施設制御盤取替工事	鴨島	制御盤取替 1式	消雪設備	第2四半期	4ヶ月	指名
19	都市建設課	峯坪野地内急傾斜地崩壊対策測量調査設計業務	峯坪野	測量業務 1式	コンサルタント	第2四半期	4ヶ月	指名
20	都市建設課	市道松永矢水町線舗装修繕工事	道林寺	舗装修繕 L=200m	舗装	第2四半期	4ヶ月	一般
21	都市建設課	市道下後亟水路線舗装修繕	金屋本江	舗装修繕 L=180m	舗装	第2四半期	4ヶ月	一般
22	都市建設課	上野本地内排水路整備工事	上野本	排水路改良	土木	第2四半期	6ヶ月	一般
23	都市建設課	市道下町清水線外消雪施設管路リフレッシュ工事	清水	管路更新 L=100m	管	第2四半期	3ヶ月	一般
24	都市建設課	市道城山西福町線外消雪施設管路リフレッシュ工事	石動町	管路更新 L=100m	管	第2四半期	3ヶ月	一般
25	都市建設課	市道新富町桜町線舗装修繕工事	畠中町	舗装修繕 L=290m	舗装	第2四半期	4ヶ月	一般
26	都市建設課	市道法楽寺橋線法楽寺橋補修工事	法楽寺	橋梁補修工事 1橋	土木	第2四半期	6ヶ月	一般
27	都市建設課	橋梁詳細点検業務	市内 一円	橋梁詳細点検 一式	コンサルタント	第2四半期	6ヶ月	指名
28	観光課	倶利伽羅源平の郷 舗装修繕工事	埴生	駐車場敷地舗装工事	舗装	第2四半期	3ヶ月	指名
29	上下水道課	農集 北一地区集排水路復旧工事	北一	開削 L=411m	土木	第2四半期	6ヶ月	指名
30	上下水道課	特環 令和6年災第158号 下水道災害復旧その6工事	西中野	開削 L=230m	土木	第2四半期	6ヶ月	指名
31	上下水道課	雨水 今石動町雨水ポンプ場 駆動用ディーゼル機関D点検業務	今石動町2丁目	ディーゼル機関点検 1式	下水設備	第2四半期	8ヶ月	指名
32	上下水道課	特環 小矢部市特定環境保全公共下水道水島地区管布設その1工事	水島	開削 L=150m	土木	第2四半期	4ヶ月	一般
33	上下水道課	公共 令和6年災第313号 下水道災害復旧工事	小矢部町	開削 L=78m	土木	第2四半期	4ヶ月	指名
34	上下水道課	特環 小矢部市特定環境保全公共下水道芹川地区管布設その3工事	芹川	開削 L=41m	土木	第2四半期	4ヶ月	一般
35	上下水道課	農集 棚田・北一・五郎丸地区集排水路復旧工事	棚田外	開削 L=253m	土木	第2四半期	6ヶ月	指名
36	上下水道課	公共 埴生地区舗装本復旧工事	埴生	舗装工 L=30m	舗装	第2四半期	3ヶ月	指名
37	上下水道課	特環 令和6年災第159号 下水道災害復旧その3工事	埴生	開削 L=237m	土木	第2四半期	6ヶ月	指名
38	上下水道課	特環 令和6年災第159号 下水道災害復旧その4工事	埴生	開削 L=192m	土木	第2四半期	6ヶ月	指名
39	上下水道課	特環 令和6年災第159号 下水道災害復旧その5工事	埴生	開削 L=218m	土木	第2四半期	6ヶ月	指名
40	上下水道課	特環 令和6年災第159号 下水道災害復旧その6工事	埴生	開削 L=308m	土木	第2四半期	6ヶ月	指名
41	上下水道課	公共 令和6年災第169号 下水道災害復旧その5工事	西町	開削 L=170m	土木	第2四半期	6ヶ月	指名
42	上下水道課	公共 令和6年災第170号 下水道災害復旧その3工事	埴生	開削 L=186m	土木	第2四半期	6ヶ月	指名
43	上下水道課	公共 令和6年災第170号 下水道災害復旧その4工事	埴生	開削 L=240m	土木	第2四半期	6ヶ月	指名
44	上下水道課	公共 令和6年災第170号 下水道災害復旧その5工事	埴生	開削 L=301m	土木	第2四半期	6ヶ月	指名
45	上下水道課	公共 令和6年災第171号 下水道災害復旧その2工事	埴生	開削 L=371m	土木	第2四半期	6ヶ月	指名

令和8年度 発注計画表

※この内容は、令和8年7月1日現在の予定であり、変更となる場合がありますのでご了承ください。

整理番号	課 名	工事名・業務名	施工・施行箇所	主な工事・業務概要	工種	発注月	工期	入札方法
46	上下水道課	公共 令和6年災第171号 下水道災害復旧その3工事	埴生	開削 L=105m	土木	第2四半期	6ヶ月	指名
47	上下水道課	公共 令和6年災第171号 下水道災害復旧その4工事	埴生	開削 L=215m	土木	第2四半期	6ヶ月	指名
48	上下水道課	特環 令和6年災第172号 下水道災害復旧その1工事	埴生	開削 L=268m	土木	第2四半期	6ヶ月	指名
49	上下水道課	特環 令和6年災第174号 下水道災害復旧その3工事	平桜	開削 L=400m	土木	第2四半期	6ヶ月	指名
50	上下水道課	公共 令和6年災第314号 下水道災害復旧その1工事	埴生	開削 L=121m	土木	第2四半期	6ヶ月	指名
51	上下水道課	公共 令和6年災第314号 下水道災害復旧その2工事	埴生	開削 L=99m	土木	第2四半期	6ヶ月	指名
52	上下水道課	公共 令和6年災第314号 下水道災害復旧その3工事	埴生	開削 L=198m	土木	第2四半期	6ヶ月	指名
53	上下水道課	下水道災害復旧事業に伴う棚田地区配水管布設替工事	棚田	配水管HPPEφ100 L=256m	管	第2四半期	8ヶ月	一般
54	上下水道課	下水道災害復旧事業に伴う北一・五郎丸地区配水管布設替工事	北一・五郎丸	配水管HPPEφ100～150 L=30m	管	第2四半期	8ヶ月	一般
55	上下水道課	下水道災害復旧事業に伴う小矢部町地区配水管布設替工事	小矢部町	配水管HPPEφ50～100 L=30m	管	第2四半期	4ヶ月	指名
56	上下水道課	下水道災害復旧事業に伴う西中野地区配水管布設替工事	西中野	配水管HPPEφ200～250 L=5m	管	第2四半期	8ヶ月	一般
57	上下水道課	県道改良に伴う本町地区配水管布設替工事	本町	配水管DIPGXφ250 L=60m	管	第2四半期	8ヶ月	一般
58	上下水道課	芹川地区配水管布設工事(その2)	芹川	配水管HPPEφ150 L=80m	管	第2四半期	8ヶ月	指名
59	上下水道課	市道改良に伴う芹川地区配水管布設替工事	芹川	配水管DIPGXφ100 L=10m	管	第2四半期	7ヶ月	一般
60	上下水道課	西中野地区配水管布設工事(その2)	西中野	配水管HPPEφ50～100 L=200m	管	第2四半期	7ヶ月	一般
61	上下水道課	ほ場整備に伴う芹川地区配水管布設替工事	芹川	配水管HPPEφ100 L=10m	管	第2四半期	3ヶ月	指名
62	上下水道課	興法寺地区配水管布設工事	興法寺	配水管HPPEφ50 L=93m	管	第2四半期	3ヶ月	指名
63	上下水道課	下水道災害復旧事業に伴う西町地区配水管布設替工事	西町	配水管HPPEφ75～100 L=125m	管	第2四半期	6ヶ月	一般
64	上下水道課	下水道災害復旧事業に伴う平桜地区配水管布設替工事	平桜	配水管HPPEφ100 L=60m	管	第2四半期	6ヶ月	一般
65	上下水道課	下水道災害復旧事業に伴う埴生地区配水管布設替工事(その1)	埴生	配水管HPPEφ100 L=50m	管	第2四半期	6ヶ月	一般
66	上下水道課	下水道災害復旧事業に伴う埴生地区配水管布設替工事(その2)	埴生	配水管HPPEφ50～100 L=260m	管	第2四半期	6ヶ月	一般
67	上下水道課	下水道災害復旧事業に伴う埴生地区配水管布設替工事(その3)	埴生	配水管HPPEφ100 L=70m	管	第2四半期	6ヶ月	一般
68	上下水道課	下水道災害復旧事業に伴う石坂地区配水管布設替工事	石坂	配水管HPPEφ75 L=1m	管	第2四半期	6ヶ月	指名
69	上下水道課	下水道災害復旧事業に伴う石坂・蓮沼地区配水管布設替工事	石坂・蓮沼	配水管HPPEφ100 L=230m	管	第2四半期	6ヶ月	一般
70	上下水道課	下水道災害復旧事業に伴う埴生地区配水管布設替工事(その4)	埴生	配水管HPPEφ75～100 L=7m	管	第2四半期	6ヶ月	指名
71	上下水道課	下水道災害復旧事業に伴う埴生地区配水管布設替工事(その5)	埴生	配水管HPPEφ50～75 L=75m	管	第2四半期	6ヶ月	一般
72	上下水道課	下水道災害復旧事業に伴う野端地区配水管布設替工事(その1)	野端	配水管HPPEφ50～75 L=50m	管	第2四半期	6ヶ月	指名
73	上下水道課	下水道災害復旧事業に伴う野端地区配水管布設替工事(その2)	野端	配水管HPPEφ75～150 L=20m	管	第2四半期	6ヶ月	指名
74	上下水道課	下水道災害復旧事業に伴う吉和台地区配水管布設替工事(その2)	埴生	配水管HPPEφ50～100 L=370m	管	第2四半期	6ヶ月	一般
75	上下水道課	下水道災害復旧事業に伴う吉和台地区配水管布設替工事(その3)	埴生	配水管HPPEφ50 L=100m	管	第2四半期	6ヶ月	一般
76	上下水道課	下水道災害復旧事業に伴う吉和台地区配水管布設替工事(その4)	埴生	配水管HPPEφ50～100 L=215m	管	第2四半期	6ヶ月	一般
77	上下水道課	下水道災害復旧事業に伴う吉和台地区配水管布設替工事(その5)	埴生	配水管HPPEφ75～100 L=210m	管	第2四半期	6ヶ月	一般
78	文化スポーツ課	クロスランドおやべ高圧ケーブル更新工事	鷺島	高圧ケーブル更新 一式	電気	第2四半期	8ヶ月	一般
79	文化スポーツ課	荒川公民館駐車場舗装工事	芹川	舗装工事 一式	舗装	第2四半期	4ヶ月	一般
80	文化スポーツ課	小矢部陸上競技場公認対応工事	平桜	公認対応工事 一式	体育施設	第2四半期	5ヶ月	一般
81	文化スポーツ課	小矢部ホッケー場防球ネット設置工事	杉谷内	防球ネット設置 一式	土木	第2四半期	4ヶ月	一般

令和8年度 発注計画表

※この内容は、令和8年7月1日現在の予定であり、変更となる場合がありますのでご了承ください。

整理番号	課 名	工事名・業務名	施工・施行箇所	主な工事・業務概要	工種	発注月	工期	入札方法
1	都市建設課	市道野端八俣線道路改良工事	野端	道路改良工事	土木	第3四半期	4ヶ月	一般
2	都市建設課	都市計画道路桜町西中野線道路詳細設計業務	桜町外	道路詳細設計 L=0.5km	コンサルタント	第3四半期	8ヶ月	指名
3	都市建設課	矢水町第1住宅2号棟外壁改修工事	矢水町	外壁改修工事	建築	第3四半期	6ヶ月	一般
4	都市建設課	道路台帳修正業務	市内一円	台帳作成 1式	コンサルタント	第3四半期	5ヶ月	指名