
進捗状況に対する「評価」の基準は以下のとおりです。

評価基準の内容

評価基準 内　　容

達成 当初の目標を達成した。（達成済みである。）

A評価 計画を超えて、進捗している。

B評価 概ね計画どおり。（単年度内での進捗率80～100％）

C評価 計画に達していない。（単年度内での進捗率40～79％）

D評価 ほとんど進捗していない。（単年度内での進捗率40％未満）

― 令和３年度に取り組むべき計画がない。

公共施設再編計画の進捗
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達成
100

99～67 66～34 33～1 0

旧おとぎの館

田川水処理センター 1 2

旧津沢出張所

市民プール

運動公園（陸上競技場）

岩尾滝くつろぎ交流館

農村環境改善センター

保育所②、こども園 3 1 18 6

放課後児童クラブ②

総合保健福祉センター②

地区分団消防器具置場⑯

第２児童公園トイレ

公民館⑥

市民体育館

文化スポーツセンター

屋内スポーツセンター

武道館

運動公園（野球場） 21 8 1 12

ホッケー場

薮波スポーツセンター

森林総合管理センター

市営住宅⑥

斎場

d 建替 環境センター 1 1

社会教育施設④

旧市民図書館

旧保育所⑦

津沢第１住宅

公園関係施設② 8 5 5 1

市営有料駐車場

津沢倉庫

旧幼稚園

旧東部小学校久利須分校

クロスランドおやべ

稲葉山牧野 1 1 1

津沢第２住宅

b 検討 小学校５校、中学校４校 9 9

久利須野外緑地広場

教育センター 2 1

旧市民健康センター

87 22 7 36 7 15

87 20 3 24 20 20

a

19

3

令和３年度公共施設再編計画の前期（～令和７年度）における進捗状況（総括）

区分 施設名称 施設数
前期における進捗状況　（％）

検討 28

目的変更

(3)集約
a 統合・複合化

令和３年度末時点での評価対象施設の計

※上表の評価対象施設は、公共施設再編計画前期に取組方針が位置付けられている施設のみ表している。
※施設名称の後の丸数字は、施設数を表している。

（参考）令和２年度末時点での評価対象施設の計

再
編
の
方
向
性
及
び
取
組
方
針

(1)維持

c 中・大規模改修

(4)検討

3

b

3

(2)廃止

別紙１

2



令和３年度公共施設再編計画の前期（～令和７年度）における進捗状況（詳細）

（１）－ａ　維持（目的変更）

維持

維持

維持

（１）－ｂ　維持（検討）

クロスランド周辺施設
の機能集約の方向性
を決定する。

施設別での児童数見
込みや、維持管理費
等を勘案し、方向性を
決定する。

小学校の再編計画に
合わせて再検討し、
方向性を決定する。

施設機能の見直しを
図り、施設使用料を含
めて市社会福祉協議
会と協議・調整を行
い、適切な維持管理
に努める。また、デイ
サービスセンターの運
用の方向性につい
て、市社会福祉協議
会と検討・決定を行
う。

電気設備、空調設備
等の長寿命化対策を
実施予定。
自動火災報知機等の
消防設備について
は、一部施設の用途
変更により新たに設
置が必要となるため、
令和４年度に整備を
行う。

クロスランドおやべ周辺施設の機能
集約に向け、課題及び留意事項を整
理した。

Ｃ

小中学校統廃合、
給食センター移転
先決定等の状況を
見極めながら、引き
続き調査検討を行
い、方向性決定す
る。

50%

令和４～７年度までの
取組予定（方向性）

クロスランド周辺施設
の機能集約の方向性
を決定する。

地元説明を行い、工
事実施予定。

達成済

令和４～７年度までの
取組予定（方向性）

市民プールの必要性
や維持する場合の施
設の在り方等につい
て、調査・検討を行
い、令和７年度までに
方向性を決定する。

№ 施設名称
再編の
方向性

前年度（R３）の取組
C,Dの場合の
具体的な対策

前期に
おける

進捗状況
(R3末)

取組実績 評価

再編時期
再編の考え

方前期 中期 後期

※前期に
おける

進捗状況
(R2末)

1
旧おとぎの
館

目的
変更

児童福祉施
設へ転用

クロスランドおやべ周辺施設の機能
集約に向け、課題及び留意事項を整
理した。

Ｃ

小中学校統廃合、
給食センター移転
先決定等の状況を
見極めながら、引き
続き調査検討を行
い、方向性決定す
る。

50% 50%

2
田川水処理
センター

目的
変更

定期的な改
修

施設の跡地利用、下水道接続への
ルート等を検討して方針を決定した。

Ｂ 50% 40%

3
旧津沢出張
所

目的
変更

【令和元年度】
目的変更済み

達成 100% 100%

№ 施設名称
再編の
方向性

再編時期 前年度（R３）の取組
C,Dの場合の
具体的な対策

前期に
おける

進捗状況
(R3末)

再編の考え
方 取組実績中期 後期

※前期に
おける

進捗状況
(R2末)

1 市民プール 維持 検討

定期的な改
修
更新に合せ
て縮小検討

前期

プールの規模縮小等、今後の方向性
について庁内で検討を行った。

Ｃ

市民プールの必要
性や維持する場合
の施設の在り方等
について、調査・検
討を行う。

40%

評価

50%

2

小矢部運動
公園
（陸上競技
場）

維持 検討

定期的な改
修
２種公認検
討

【令和２年度】
方向性決定済み

達成 100% 100% 達成済

3
農村環境改
善センター

維持 検討
周辺施設と
機能集約

50%

4
石動きらりこ
ども園

維持 検討 0%

定期的な改
修
更新に合せ
て再編検討

Ｃ 20% 0%5 埴生保育所 維持 検討

定期的な改
修
更新に合せ
て再編検討

Ｃ

6 水島保育所 維持 検討

定期的な改
修
更新に合せ
て再編検討

Ｃ 20% 0%

令和３年度中に移転・新築する石動
青葉保育園の利用申し込み状況や保
護者のニーズ等を確認した。

利用申し込み状況
や保護者ニーズ、
施設の維持管理
費、小学校の再編
検討等を総合的に
勘案し、調査・庁内
検討を行う。

20%

7
いするぎ放
課後児童ク
ラブ

維持 検討

定期的な改
修
小学校統合
に合せて再
編検討

Ｃ 30% 30%

児童数の見込みや保護者のニーズ
等を確認した。

小学校の再編計画
に合わせて再検討
を行う。

30%8
おおたに放
課後児童ク
ラブ

維持 検討

定期的な改
修
小学校統合
に合せて再
編検討

Ｃ 30%

9

総合保健福
祉センター
（保健福祉施
設）

維持 検討
大規模
改修

施設機能の
見直し検討

タワーの湯跡について実施設計、改
修工事を行った。

Ｂ 70% 50%

10
総合保健福
祉センター
（庁舎）

維持 検討
大規模
改修

施設機能の
見直し検討

クロスランドおやべ周辺施設の機能
集約の検討の中で、デイサービスセン
ターは、指定管理者制度へ移行した。
それ以外の施設は、庁舎機能として
利用することを決定した。

達成 100% 80%

別紙２

凡例： Ｒ２年度から変更があったもの、 Ｒ２年度よりも上がったもの、 Ｒ２年度よりも下がったもの
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令和４～７年度までの
取組予定（方向性）

「消防団に関するアン
ケート調査」の結果を
基に、消防団幹部会
議などで今後の消防
団のあり方等につい
て検討し、意見集約を
行ったうえで、消防団
再編の方向性を決定
する。

№ 施設名称
再編の
方向性

再編時期 前年度（R３）の取組
C,Dの場合の
具体的な対策取組実績 評価

※前期に
おける

進捗状況
(R2末)

前期 中期 後期

再編の考え
方

前期に
おける

進捗状況
(R3末)

11
石動中央分
団消防器具

置場
維持 検討

定期的な改
修
全市域的に
再編検討

Ｂ 40% 30%

12
石動第１分
団消防器具

置場
維持 検討

定期的な改
修
全市域的に
再編検討

Ｂ 40% 30%

消防団長、副団長及び消防署と消防
団の現状把握と今後の取り組み方、
諸課題等について協議を行った。ま
た、全団員を対象とした「消防団に関
するアンケート調査」を実施し、消防
施設の統廃合及び消防団の再編等
に対する意識調査を行った。

13
石動第２分
団消防器具

置場
維持 検討

定期的な改
修
全市域的に
再編検討

Ｂ 40% 30%

14
南谷分団消
防器具置場

維持 検討

定期的な改
修
全市域的に
再編検討

Ｂ 40% 30%

15
埴生分団消
防器具置場

維持 検討

定期的な改
修
全市域的に
再編検討

Ｂ 40% 30%

16
石動第３分
団消防器具
置場

維持 検討

定期的な改
修
全市域的に
再編検討

Ｂ 40% 30%

17
子撫分団消
防器具置場

維持 検討

定期的な改
修
全市域的に
再編検討

Ｂ 40% 30%

18
宮島分団消
防器具置場

維持 検討

定期的な改
修
全市域的に
再編検討

Ｂ 40% 30%

19
荒川分団消
防器具置場

維持 検討

定期的な改
修
全市域的に
再編検討

Ｂ 40% 30%

20
正得分団消
防器具置場

維持 検討

定期的な改
修
全市域的に
再編検討

Ｂ 40% 30%

21
若林分団消
防器具置場

維持 検討

定期的な改
修
全市域的に
再編検討

Ｂ 40% 30%

22
松沢分団消
防器具置場

維持 検討

定期的な改
修
全市域的に
再編検討

Ｂ 40% 30%

23
東蟹谷分団
消防器具置
場

維持 検討

定期的な改
修
全市域的に
再編検討

Ｂ 40% 30%

24
藪波分団消
防器具置場

維持 検討

定期的な改
修
全市域的に
再編検討

Ｂ 40% 30%

25
北蟹谷分団
消防器具置
場

維持 検討

定期的な改
修
全市域的に
再編検討

Ｂ 40% 30%

調査・庁内検討を行
う。

30%

0%

26
水島分団消
防器具置場

維持 検討

更新に合せ
て再編検討

調査・庁内検討を行った。 Ｂ

定期的な改
修
全市域的に
再編検討

Ｂ 40%

30%27

第２児童公
園トイレ
（よしいけ公
園）

維持 検討

28
岩尾滝くつろ
ぎ交流館

維持 検討
指定管理者
制度への移
行を検討

【令和元年度】
指定管理者制度へ移行済
み

達成 100% 100% 達成済

凡例： Ｒ２年度から変更があったもの、 Ｒ２年度よりも上がったもの、 Ｒ２年度よりも下がったもの
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（１）－ｃ　維持（中・大規模改修）

達成済

中規模改修工事を実
施予定。

長寿命化計画に基づ
き適正な維持管理を
行う。

令和４年度に外壁改
修工事を実施する。

令和３年度に取り組むべき計画なし。

令和３年度に取り組むべき計画なし。

令和４～７年度までの
取組予定（方向性）

前期に
おける

進捗状況
(R3末)

※前期に
おける

進捗状況
(R2末)

№ 施設名称
再編の
方向性

前年度（R３）の取組

C,Dの場合の
具体的な対策取組実績 評価

再編時期

再編の考え
方前期 中期 後期

1 南谷公民館 維持
中規模
改修

検討

定期的な改
修
更新に合せ
て再編検討

― 0% 0%

中規模改修工事を実
施予定。

0% 0%2 東部公民館 維持
中規模
改修

検討

定期的な改
修
更新に合せ
て再編検討

―

3 松沢公民館 維持
中規模
改修

検討

定期的な改
修
更新に合せ
て再編検討

― 0% 0%

4
東蟹谷公民
館

維持
中規模
改修

検討

定期的な改
修
更新に合せ
て再編検討

【令和２年度】
中規模改修工事実施済み

達成 100% 100% 達成済

5 藪波公民館 維持
中規模
改修

検討

定期的な改
修
更新に合せ
て再編検討

― 0% 0%

中規模改修工事を実
施予定。

0% 0%6 南部公民館 維持
中規模
改修

検討

定期的な改
修
更新に合せ
て再編検討

―

7
文化スポー
ツセンター

維持
中規模
改修

定期的な改
修

【令和２年度】
中規模改修工事実施済み

達成 100% 100% 達成済

8
屋内スポー
ツセンター

維持
中規模
改修

検討

定期的な改
修
更新に合せ
て再編検討

令和３年度に取り組むべき計画なし。 ― 0% 0%
中規模改修工事を実
施予定。

9 武道館 維持
大規模
改修

検討

定期的な改
修
更新に合せ
て再編検討

令和３年度に取り組むべき計画なし。 ― 0% 0%

令和４年度に実施設
計を行い、令和４年度
～５年度に改修工事
を実施する。

10
小矢部運動
公園
（野球場）

維持
中規模
改修

検討

定期的な改
修
更新に合せ
て再編検討

【令和２年度】
中規模改修工事実施済み

達成 100% 100%

11 ホッケー場 維持
中規模
改修

中規模
改修

定期的な改
修

【令和２年度】
中規模改修工事実施済み

達成 100% 100% 達成済

12
藪波スポー
ツセンター

維持
中規模
改修

定期的な改
修

令和３年度に取り組むべき計画なし。 ― 0% 0%

13
石動住宅
※特公賃含
む

維持
大規模
改修

定期的な改
修

令和３年度に取り組むべき計画なし。 ― 0% 0%

14
矢水町第１
住宅　１号棟

集約
大規模
改修

統合
２号棟と統合
建替

外壁改修工事の実施に向けて、実施
設計を行った。

Ｃ
令和４年度において
外壁改修工事を実
施予定

50% 0%

１号棟と統合
建替

15
矢水町第１
住宅　２号棟

集約
大規模
改修

統合 ― 0% 0%

16
矢水町第１
住宅　※特
公賃含む

維持
大規模
改修

建替
定期的な改
修

令和３年度に取り組むべき計画なし。

令和３年度に取り組むべき計画なし。

0% 0%

今後実施予定である
外壁改修工事に向け
て、現地調査及び実
施設計を行う。

屋根改修工事につい
て順次実施予定。

17 斎場 維持
大規模
改修

定期的な改
修

令和３年度に取り組むべき計画なし。

―

― 0% 0%
令和４年度に外部改
修及びトイレ洋式化工
事を実施する。

18
総合会館
（市民体育
館）

維持
大規模
改修

検討

定期的な改
修
更新に合せ
て再編検討

【平成29年度】
大規模改修実施済み

達成 100% 100% 達成済

凡例： Ｒ２年度から変更があったもの、 Ｒ２年度よりも上がったもの、 Ｒ２年度よりも下がったもの
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（１）－ｄ　維持（建替）

（２）廃止

令和４～７年度までの
取組予定（方向性）

令和６年度までに建
物を解体予定。

実施設計、改修工事
を実施予定。

令和４～７年度までの
取組予定（方向性）

達成済

達成済

駐車場敷地は引き続
き公売手続きを行う。
令和４年度に売払い
できない場合、予定価
格の見直しを行う。

令和５年度に建物を
解体する。

引き続き売払い公告
を行うとともに、他の
用途への利活用も検
討する。

令和４年度に建物を
解体する。

達成済

令和４年度に公売手
続きを行い、売払い公
告を行う。

№ 施設名称
再編の
方向性

再編時期

再編の考え
方

前期に
おける

進捗状況
(R3末)

※前期に
おける

進捗状況
(R2末)

前期 中期 後期 取組実績 評価

前年度（R３）の取組

C,Dの場合の
具体的な対策

達成済19
森林総合管
理センター

維持
中規模
改修

検討

定期的な改
修
更新に合せ
て再編検討

【平成29年度】
大規模改修実施済み

達成 100% 100%

達成済

100% 100%20
津沢第３住
宅　１号棟

維持
大規模
改修

建替
定期的な改
修

【平成29年度】
大規模改修実施済み

達成

21
津沢第３住
宅　２号棟

維持
大規模
改修

建替
定期的な改
修

【平成29年度】
大規模改修実施済み

達成 100% 100%

令和４～７年度までの
取組予定（方向性）

№ 施設名称
再編の
方向性

再編時期 前年度（R３）の取組

C,Dの場合の
具体的な対策取組実績 評価

※前期に
おける

進捗状況
(R2末)

前期 中期 後期

再編の考え
方

前期に
おける

進捗状況
(R3末)

1 環境センター 維持 建替
定期的な改
修

令和３年度に取り組むべき計画なし。 ― 0% 0%

№ 施設名称
再編の
方向性

前年度（R３）の取組
C,Dの場合の
具体的な対策

前期に
おける

進捗状況
(R3末)

取組実績 評価

再編時期
再編の考え

方前期 中期 後期

※前期に
おける

進捗状況
(R2末)

1
石動コミュニ
ティセンター

廃止 解体
近隣施設と
統合

解体を実施し、土地は北陸電力へ返
還した。

達成 100% 60%

2
総合会館
（市民会館）

廃止 解体
近隣施設と
統合

【令和２年度】
解体済み

達成 100% 100%

3
勤労青少年
ホーム

廃止 解体
近隣施設と
統合

駐車場敷地の公売手続きを行い、売
払い公告を行った。

Ｂ 60% 40%

4
市民活動サ
ポートセン
ター

廃止
譲渡又
は解体

近隣施設と
統合

市ホームページへの掲載、市内宅地
建物取引業者への情報提供及び富
山県宅地建物取引業協会への売却
媒介依頼により公売手続を継続した。

C
令和４年度に予定
価格を見直し、公売
手続きを行う。

70% 70%

達成済5
旧市民図書
館

廃止 解体
新図書館へ
移行

【令和２年度】
新図書館へ移行済み

達成 100% 100%

C
令和４年度に公売
手続きを行う。

60% 40%6
旧松沢保育
所

廃止
譲渡又
は解体

統廃合により
解体、譲渡

公売手続きの実施に向けて、跡地の
利活用について調査・庁内検討を
行った。

7
旧正得保育
所

廃止
譲渡又
は解体

統廃合により
解体、譲渡

解体後の跡地活用について、引き続
き地元振興会と協議を行い、令和５年
度の解体に向けて、調査・検討を行っ
た。

Ｂ 70% 60%

8
旧荒川保育
所

廃止
譲渡又
は解体

統廃合により
解体、譲渡

令和３年度に取り組むべき計画なし。 - 70% 70%

9
旧若林保育
所

廃止
譲渡又
は解体

統廃合により
解体、譲渡

【令和２年度】
売却済み

達成 100% 100%

10
旧北蟹谷保
育所

廃止
譲渡又
は解体

統廃合により
解体、譲渡

建物解体について、地元振興会と協
議を行った。

Ｂ 60% 60%
令和６年度までに建
物を解体予定。

11
旧藪波保育
所

廃止
譲渡又
は解体

統廃合により
解体、譲渡

建物解体について、関係団体と協議
を行った。

Ｂ 60% 60%

凡例： Ｒ２年度から変更があったもの、 Ｒ２年度よりも上がったもの、 Ｒ２年度よりも下がったもの

6



（３）－ａ　集約（統合・複合化）

（３）－ｂ　集約（検討）

令和５年度に稲葉山
牧野飼育施設整備基
本計画(H30策定)を見
直し、令和６年度以
降、実施設計の策
定、牛舎等の改築工
事に取り組む予定。

現入居者へ住替え等
の働きかけを行いな
がら、空き住戸から順
次解体を実施予定。

令和４～７年度までの
取組予定（方向性）

建物の解体に向けて
関係団体と協議を行
う。

達成済

達成済

令和４～７年度までの
取組予定（方向性）

令和４～７年度までの
取組予定（方向性）

令和４年度末に社会
保障・人口問題研究
所の最新の人口推計
データが公表される
予定であるため、令和
５年度当初に小中学
校再編推進計画の素
案を策定し、保護者・
地元説明会、パブリッ
クコメント等を経て、計
画を策定する。

令和６年度までに建
物を譲渡又は解体予
定。

令和元年度に開催した小中学校統廃
合審議会からの意見を参考に小中学
校再編推進計画を策定予定であった
が、新型コロナウイルス感染拡大のた
め地元意見の集約ができず、令和３
年度中の計画策定を延期した。

№ 施設名称
再編の
方向性

前年度（R３）の取組 ※前期に
おける

進捗状況
(R2末)

取組実績 評価後期

再編の考え
方

再編時期

中期

C,Dの場合の
具体的な対策

前期に
おける

進捗状況
(R3末)

前期

現入居者へ住替え等
の働きかけを行いな
がら、空き住戸から順
次解体を実施予定。

解体を実施予定。

80% 30%12
旧東蟹谷保
育所

廃止
譲渡又
は解体

統廃合により
解体、譲渡

グラウンド敷地の公売手続きを行い、
売却した。

Ｂ

達成済

13
津沢第１住
宅

廃止 解体
津沢第２住
宅と統合建
替

現入居者に対して、耐用年数未超過
である市営住宅への住替え等の働き
かけを行った。

Ｂ 80% 50%

14
城山公園管
理棟

廃止 解体
更新に合せ
て解体

令和３年度に取り組むべき計画なし。 ― 0% 0%

15
城山町まち
なか公衆トイ
レ

廃止 解体
【令和２年度】
解体済み

達成 100% 100%

16
市営有料駐
車場

廃止 解体
【令和２年度】
解体済み

達成 100% 100% 達成済

17
津沢倉庫
（旧埋蔵文化
財整理施設）

廃止 解体 令和３年度に取り組むべき計画なし。 - 50% 50%

18
旧石動幼稚
園

廃止 解体
【平成30年度】
解体済み

達成 100% 100%

19
旧東部小学
校久利須分
校

廃止 解体
【平成30年度】
解体済み

達成 100% 100%

意見書を参考に今後
の集約化の方針を定
め、再編計画を策定
する。

№ 施設名称
再編の
方向性

再編時期 前年度（R３）の取組
C,Dの場合の
具体的な対策取組実績 評価

※前期に
おける

進捗状況
(R2末)

前期 中期 後期

再編の考え
方

前期に
おける

進捗状況
(R3末)

30%1
クロスランド
おやべ

集約
集約

長寿命
化

－

中規模
改修

施設の集約
施設の長寿
命化

集約化の方策を検討するための検討
委員会から、意見書を受け取った。
また、クロスランドおやべ周辺施設の
機能集約に向け、課題及び留意事項
を整理した。

Ｃ

検討委員会での意
見集約をもとに、集
約の具体策を検討
する。

0%

20%

2 稲葉山牧野 集約 統合 －
中長期ビジョ
ン計画に基
づき再配置

令和３年度に取り組むべき計画なし。 ― 0%

3
津沢第２住
宅

集約 統合

№ 施設名称
再編の
方向性

再編時期

津沢第１住
宅と統合建
替

取組実績 評価

現入居者に対して、耐用年数未超過
である市営住宅への住替え等の働き
かけを行った。

Ｂ 80% 50%

前年度（R３）の取組
C,Dの場合の
具体的な対策

前期に
おける

進捗状況
(R3末)

1
石動小学校
（校舎・体育
館）

集約 検討

再編の考え
方

定期的な改
修
統廃合審議
会答申に合
せて検討

前期

Ｄ 40% 40%

中期 後期

※前期に
おける

進捗状況
(R2末)

2
東部小学校
（校舎・体育
館）

集約 検討

令和４年度末に社
会保障・人口問題
研究所の最新の人
口推計データが公
表される予定である
ため、令和５年度当
初に小中学校再編
推進計画の素案を
策定し、保護者・地
元説明会、パブリッ
クコメント等を経て、
計画を策定する。

定期的な改
修
統廃合審議
会答申に合
せて検討

Ｄ 40% 40%

凡例： Ｒ２年度から変更があったもの、 Ｒ２年度よりも上がったもの、 Ｒ２年度よりも下がったもの
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（４）検討

令和４～７年度までの
取組予定（方向性）

令和４～７年度までの
取組予定（方向性）

令和元年度に開催した小中学校統廃
合審議会からの意見を参考に小中学
校再編推進計画を策定予定であった
が、新型コロナウイルス感染拡大のた
め地元意見の集約ができず、令和３
年度中の計画策定を延期した。

令和４年度末に社
会保障・人口問題
研究所の最新の人
口推計データが公
表される予定である
ため、令和５年度当
初に小中学校再編
推進計画の素案を
策定し、保護者・地
元説明会、パブリッ
クコメント等を経て、
計画を策定する。

前年度（R３）の取組
C,Dの場合の
具体的な対策

前期に
おける

進捗状況
(R3末)

№ 施設名称

再編時期
再編の考え

方 取組実績 評価

※前期に
おける

進捗状況
(R2末)

3
大谷小学校
（校舎・体育
館・プール）

集約 検討

定期的な改
修
統廃合審議
会答申に合
せて検討

再編の
方向性

Ｄ 40% 40%

前期 中期 後期

4
蟹谷小学校
（校舎・体育
館・プール）

集約 検討

定期的な改
修
統廃合審議
会答申に合
せて検討

Ｄ 40% 40%

令和４年度末に社会
保障・人口問題研究
所の最新の人口推計
データが公表される
予定であるため、令和
５年度当初に小中学
校再編推進計画の素
案を策定し、保護者・
地元説明会、パブリッ
クコメント等を経て、計
画を策定する。

5
津沢小学校
（校舎・体育
館・プール）

集約 検討

定期的な改
修
統廃合審議
会答申に合
せて検討

Ｄ 40% 40%

6
石動中学校
（校舎・体育
館）

集約 検討

定期的な改
修
統廃合審議
会答申に合
せて検討

Ｄ 40% 40%

7
大谷中学校
（校舎・体育
館）

集約 検討

定期的な改
修
統廃合審議
会答申に合
せて検討

Ｄ 40% 40%

8
蟹谷中学校
（校舎・体育
館）

集約 検討

定期的な改
修
統廃合審議
会答申に合
せて検討

Ｄ 40% 40%

9
津沢中学校
（校舎・体育
館）

集約 検討

定期的な改
修
統廃合審議
会答申に合
せて検討

Ｄ 40% 40%

令和４年度末に社会
保障・人口問題研究
所の最新の人口推計
データが公表される
予定であるため、令和
５年度当初に小中学
校再編推進計画の素
案を策定し、保護者・
地元説明会、パブリッ
クコメント等を経て、計
画を策定する。

№ 施設名称

前期に
おける

進捗状況
(R3末)

再編の
方向性

再編時期
再編の考え

方

前年度（R３）の取組

評価

C,Dの場合の
具体的な対策取組実績前期 中期 後期

※前期に
おける

進捗状況
(R2末)

1
久利須野外
緑地広場
（トイレ）

検討
方向性
決定

前期で方向
性を決定

【令和２年度】
廃止の方向性決定済み

達成 100% 100% 達成済

2 教育センター 検討
方向性
決定

小中学校統
合に合せて
再編検討

令和元年度に開催した小中学校統廃
合審議会からの意見を参考に小中学
校再編推進計画を策定予定であった
が、新型コロナウイルス感染拡大のた
め地元意見の集約ができず、令和３
年度中の計画策定を延期した。

前期に方向
性を決定

【令和２年度】
有償での貸付済み

達成

Ｄ

令和４年度末に社
会保障・人口問題
研究所の最新の人
口推計データが公
表される予定である
ため、令和５年度当
初に小中学校再編
推進計画の素案を
策定し、保護者・地
元説明会、パブリッ
クコメント等を経て、
計画を策定する。

50%

100%3
旧市民健康
センター

検討
方向性
決定

100%

50%

引き続き有償での貸
付を行う。

凡例： Ｒ２年度から変更があったもの、 Ｒ２年度よりも上がったもの、 Ｒ２年度よりも下がったもの
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